

ENTREGABLES Y ALCANCE

- Todos los entregables del proyecto fueron completados y aceptados formalmente por el cliente o sponsor
- Los entregables fueron comparados contra el enunciado del alcance y la línea base aprobada
- Las desviaciones del alcance están documentadas con su justificación
- Se firmó el acta de aceptación de entregables (o equivalente formal)
- Los productos o servicios fueron transferidos al equipo operativo o al cliente

CONTRATOS Y PROVEEDORES

- Todos los contratos con proveedores fueron cerrados formalmente
- Los pagos finales a proveedores están aprobados o procesados
- Las garantías o penalidades pendientes están documentadas
- Se archivaron los contratos y documentos de proveedor

FINANZAS Y PRESUPUESTO

- El presupuesto final fue consolidado y comparado contra la línea base de costos
- Las variaciones de costo están explicadas en el informe final
- Los gastos pendientes o compromisos abiertos fueron identificados y gestionados
- La contabilidad del proyecto fue cerrada en el sistema correspondiente

EQUIPO Y RECURSOS

- Los miembros del equipo fueron liberados formalmente del proyecto
- Se realizaron las evaluaciones de desempeño correspondientes
- Los recursos físicos (equipos, licencias, espacios) fueron devueltos o reasignados
- Se agradeció formalmente la contribución del equipo

LECCIONES APRENDIDAS

- Se realizó la reunión de lecciones aprendidas con el equipo
- Las lecciones aprendidas fueron documentadas en el formato institucional
- Las lecciones fueron comunicadas a la PMO o repositorio organizacional
- Se identificaron al menos 3 oportunidades de mejora para proyectos futuros

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

- Toda la documentación del proyecto fue organizada y archivada
- El plan del proyecto, cronograma final y registros clave están guardados

- Los accesos a herramientas digitales del proyecto fueron revisados y cerrados
- El repositorio del proyecto está ordenado y accesible para auditorías futuras

COMUNICACIÓN FINAL

- Se envió el comunicado de cierre a todos los stakeholders relevantes
- El sponsor recibió el informe ejecutivo final del proyecto
- El cliente confirmó satisfacción con el resultado (NPS, encuesta o nota formal)
- Las lecciones aprendidas fueron compartidas con el equipo ampliado si corresponde

PM responsable:

Fecha de cierre:

Aprobado por:
