

Prompts de IA para Project Managers

Prompts probados para ChatGPT y Claude · Copiá, adaptá y usá

Reemplazá el texto entre [corchetes] con la información de tu proyecto.

PLANIFICACIÓN

Desglose de trabajo (EDT)

Actúo como PM de un proyecto de [tipo] en [industria]. Objetivo: [objetivo]. Plazo: [X meses]. Equipo: [N personas].
Generá un EDT de 3 niveles con entregables principales, paquetes de trabajo y actividades clave. Formato: lista jerárquica numerada.

Estimación PERT

Para estas actividades: [listá las actividades], aplicá PERT. Para cada una: estimación optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). Calculá duración esperada con $(O + 4M + P)/6$ y desviación estándar. Presentalo en tabla.

Plan de comunicaciones

Soy PM de [nombre del proyecto]. Stakeholders: [listá con su rol]. Generá un plan de comunicaciones con: stakeholder, información que necesita, frecuencia, canal, responsable y formato.

GESTIÓN DE RIESGOS

Identificación de riesgos

Soy PM de un proyecto de [tipo] en [industria], fase de [fase]. Equipo: [N personas]. Plazo: [X meses]. Identificá los 15 riesgos más frecuentes en proyectos similares con: categoría, descripción, causa, probabilidad, impacto y estrategia inicial.

Análisis cualitativo

Tengo estos riesgos: [listá]. Para cada uno asigná probabilidad (0.1/0.3/0.5/0.7/0.9) e impacto (0.05/0.1/0.2/0.4/0.8) según escala PMI. Calculá EMV y ordená por prioridad. Presentalo en tabla.

COMUNICACIÓN CON STAKEHOLDERS

Informe ejecutivo de estado

Proyecto [nombre], estado: [verde/amarillo/rojo]. Avance: [X]%. Hitos completados: [listá]. Próximos hitos: [listá con fechas]. Riesgos activos: [listá]. Variación de costo: [+/- monto]. Redactá un informe ejecutivo de máximo una página. Tono profesional, sin jerga técnica.

Comunicado de cambio de alcance

Necesito comunicar un cambio de alcance al cliente. El cambio es: [describí]. Impacto en tiempo: [+/- días]. Impacto en costo: [+/- monto]. Redactá un email profesional con: cambio, justificación, impactos y próximos pasos para aprobación formal.

Acta de reunión

Esta es la transcripción de la reunión de [tipo] del [fecha]: [transcripción]. Redactá el acta con: fecha, participantes, temas tratados, decisiones tomadas, puntos de acción con responsable y fecha límite.

CIERRE

Lecciones aprendidas

El proyecto [nombre] se cerró. Duración real: [X] vs [Y] planificados. Costo real: [monto] vs [monto] planificado. Problemas principales: [listá]. Éxitos: [listá]. Generá un informe de lecciones aprendidas con: categoría, causa raíz, impacto, recomendación y responsable de implementarla.

CERTIFICACIÓN PMP

Explicar un concepto

Explicame [concepto del PMBOK] con una analogía de la vida cotidiana. Luego explicá cómo aparece en el examen PMP y qué tipo de preguntas lo evalúan. Dame un ejemplo de pregunta de práctica con respuesta correcta y justificación de por qué los distractores son incorrectos.

Analizar una pregunta de simulacro

Esta es una pregunta del simulacro PMP: [pegá la pregunta con las 4 opciones]. Analizá cada opción: por qué es correcta o incorrecta según PMBOK y ECO vigente. Indicá qué trampa cognitiva activa cada distractor. Dame la respuesta correcta con justificación completa.